

**JADWAL KEGIATAN
PENELITIAN 2019**

NO	URAIAN	WAKTU
1	LP2M Sosialisasikan sistem Litabdimas (aplikasi program penelitian 'baru'; diktis, ke beberapa fakultas di lingkungan UIN Raden Fatah.	Minggu ke 2 s/d 3 November 2018
2	Panitia Kegiatan Penelitian Kompetitif mengumumkan <i>call paper</i> /seleksi proposal penelitian tahun 2019.	Minggu ke 4 November 2018
3	Peneliti login dan upload proposal ke sistem Litabdimas. Jika terjadi kendala teknis login dan upload proposal, Panitia Kegiatan menerima <i>hard copy</i> proposal penelitian dari para dosen UIN.	Minggu ke 2 Januari s/d Minggu 2 Maret 2019
4	Tim Reviewer memeriksa dan menyeleksi, menilai proposal penelitian yang diajukan oleh dosen sesuai dengan ketentuan Juknis/ Pedoman Penelitian LP2M.	Minggu ke 3 dan 4 Maret 2019
5	LP2M menerima hasil seleksi yang dilakukan oleh Reviewer.	Minggu ke 4 Maret 2019
6	Tim Komite Penilaian Proposal Penelitian dan LP2M rapat untuk menetapkan standar nilai kelulusan dosen yang berhak mengikuti penelitian dan menerima dana bantuan penelitian, berdasarkan hasil seleksi oleh Reviewer.	Minggu ke 1 April 2019
7	Proses verifikasi kelulusan proposal penelitian para dosen.	Minggu ke 2 April 2019
8	LP2M mengumumkan Nama-nama Dosen yang lulus seleksi Penelitian.	Minggu ke 3 April 2019
9	LP2M mengajukan penerbitan SK tentang Nama-Nama Dosen yang lulus seleksi penelitian kepada Rektor.	Minggu ke 3 April 2019
10	LP2M bersama PPK, bendahara UIN, sosialisasi SPK.	Minggu ke 1 Mei 2019
11	LP2M bersama PPK mengundang para Peneliti yang telah lulus seleksi untuk menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan membagikan SK Rektor.	Minggu ke 2 Mei 2019
12	Peneliti membuat SPJ penelitian sendiri.	Minggu ke 2 Mei 2019
13	LP2M bersama PPK memproses pencairan dana penelitian tahap 1, sejumlah 50%.	Minggu ke 3 Mei 2019
14	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tentang Perkembangan Penelitian (progres) tahap 1 para peneliti, dan peneliti melaporkan progres penelitiannya.	Minggu ke 2 Juni 2019
15	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) penelitian LP2M tentang Perkembangan Penelitian (progres) tahap 2 para peneliti, dan peneliti melaporkan progres penelitiannya.	Minggu ke 2 Juli 2019

16	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tentang Perkembangan Penelitian (progres) tahap 3 para peneliti, dan peneliti melaporkan progres penelitiannya.	Minggu ke 2 Agustus 2019
17	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) tentang Perkembangan Penelitian (progres) tahap 4 para peneliti, dan peneliti melaporkan progres penelitiannya.	Minggu ke 2 September 2019
18	Panitia Pelaksana Penelitian LP2M memberikan surat himbuan kepada para peneliti untuk segera merampungkan Laporan Hasil Penelitian Lengkap.	Minggu ke 2 Oktober 2019
19	Para Peneliti mengadakan Seminar hasil penelitian dengan skema dan narasumber serta dana operasional ditanggung oleh peneliti (dana seminar hasil, satu paket dengan dana penelitian); dan untuk menerima masukan-masukan.	Minggu ke 3 Oktober 2019
20	Peneliti memproses cetak Laporan Penelitian, dalam bentuk; (1) Hasil Penelitian A4; (2) <i>Dummy</i> buku; (3) Artikel (4) Screenshots Submit artikel sesuai tagihan. (Lihat Bab VIII).	Minggu ke 4 Oktober 2019
21	Peneliti bertanggungjawab penuh meng- <i>upload</i> hasil penelitiannya ke sistem Litabdimas, (website: http://litapdimas.kemenag.go.id).	Minggu ke 4 Oktober 2019
22	Panitia Pelaksana penelitian LP2M mengoreksi kelengkapan Laporan Hasil Penelitian dari para peneliti.	Minggu ke 4 Oktober 2019
23	Peneliti membuat SPJ penelitian sendiri.	Minggu ke 4 Oktober 2019
24	LP2M bersama PPK mengusulkan pencairan dana penelitian tahap II sebesar 50 %.	Minggu ke 2 November 2019
25	Kapuslitpen LP2M membuat Laporan Kegiatan.	Minggu ke 2 November 2019

Catatan:

Jadwal dapat berubah sesuai dengan kebijakan dan petunjuk Dit PTKI.